

# Nación dice buscar “alternativas” para terminar las obras en la Planta Potabilizadora y la Cloacal

05/09/2024



San Rafael ha crecido muchísimo en los últimos años, pero todavía tiene algunas deudas en su infraestructura de servicios, una de ellas las de agua y cloacas.

En este sentido, hay dos obras fundamentales que se encuentran trabadas en Nación y que son indispensables para el departamento: la ampliación de la Planta Potabilizadora Balloffet (ubicada en calle Los Filtros) y el establecimiento cloacal de Cuadro Nacional (en calle La Intendencia).

Se trata de dos obras que habían sido licitadas durante la

gestión de gobierno anterior y quedaron “paralizadas” tras la asunción de Javier Milei.



En el mes de junio, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo y se anunciaba que estas dos obras estaban dentro del “paquete” de obras que se iban a reactivar en Mendoza.

Pasaron casi 3 meses de aquel promocionado cónclave y hasta el día de hoy ninguna de las dos presenta mayores novedades.

## **CONSULTAS AL JEFE DE GABINETE**

A Francos le consultaron sobre ambas obras en su informe ante la Cámara de Diputado. La respuesta fue que se están buscando alternativas para volver a trabajar en ellas.



Diario San Rafael tuvo acceso a la información que plantea que los últimos trabajos en ambas locaciones datan de noviembre de 2023.

Sobre el establecimiento potabilizador Balloffet indica que se encuentra “en ejecución”. La obra arrancó en julio de 2023 y su avance físico es de apenas el 0.23% desde el último certificado presentado en noviembre de 2023.

La obra estaba prevista para julio de 2025, pero para avanzar es necesario erogar más de \$2 mil millones que están “pendientes” al contratista. “Se encuentra en análisis la modificación de obra, para poder continuar con el financiamiento”, explica el informe de Francos.



Al hablar de la planta de tratamiento de líquidos cloacales la situación es similar. “Se encuentra en ejecución” dice el informe, pero el último movimiento de avance data de junio de 2023 y la obra estaba a un 14,77%

Igual al caso anterior fue que “se encuentra en análisis la modificación de obra, para poder continuar con el financiamiento”.